



REALIZZAZIONE, POSA IN OPERA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE  
DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA

COMMITTENTE



PROGETTISTA




PRESENTAZIONE PERMESSI COMUNE di SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) SPEXSS235 – OCCUPAZIONE E CRONOPROGRAMMA			DATA	
REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI	REDATTO	
1.0	04/10/2024		VERIFICATO	
			APPROVATO	
			DATA	CODICE PROGETTO
			04/10/2024	PR_098050
			SCALA	TAVOLA
			NOME FILE	CRONO
			SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) - SPEXSS235-CRONO- 10	

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) SPEXSS235 CRONO-10	04/10/2024

**RELAZIONE TECNICA**  
**INDICE**

1. OCCUPAZIONE E CRONOPROGRAMMA .....2

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) SPEXSS235 CRONO-10	04/10/2024

## 1. OCCUPAZIONE E CRONOPROGRAMMA

I lavori per l'opera in oggetto sono riassunti nelle tabelle sotto riportate:

### TABELLA OCCUPAZIONE E CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma dei lavori prevede un'occupazione temporanea di suolo con l'area di cantiere così determinata:

Criteri di calcolo cronoprogramma:

LAVORAZIONE	m/gg
no dig	150
trincea	40
Trincea pregiata	20
Trincea sterrata	60
minitrincea	250
microtrincea	250
infrastruttura esistente/ illuminazione pubblica	500
Buca più posa pozzetti	3

Giorni Lavorati	
-----------------	--

Calcolo di Progetto:

Nome Via	Tipo di scavo	Lunghezza scavo (m)	SETTIMANA 1				
			1° GIORNO	2° GIORNO	3° GIORNO	4° GIORNO	5° GIORNO
SPexSS235	Riutilizzi enti terzi	99.84					

**Giorni totali di lavorazioni 1 gg circa.**

**OCCUPAZIONE CANTIERE MOBILE 4 MQ**